

6. Heures chantier et sous-traitance

Le suivi des heures est un élément clé du pilotage d'une affaire.

Il permet de mesurer l'avancement réel du chantier et d'analyser l'impact de la main d'œuvre sur la rentabilité globale.

☐ Suivi des heures de chantier

Les monteurs et intervenants saisissent leurs heures de travail de manière hebdomadaire depuis l'application.

Ces heures sont ensuite validées par le service RH.

Le détail des heures réalisées sur une affaire est accessible depuis l'onglet **Suivi des heures** du suivi de chantier.

The screenshot shows a software interface for tracking hours. At the top, there is a navigation bar with tabs: Synthèse financière, Suivi des heures (selected), Suivi des approvisionnements, Situations, Facturation, Contacts, Tâches, Documents, Evolution chantier, and Retours terrain. Below this, there are sub-tabs: Lancement de chantier, Logistique, and Fiches d'écarts. A main filter bar contains four buttons: MAIN D'OEUVRE CHANTIER (highlighted in blue), MAIN D'OEUVRE ENCADREMENT, SOUS-TRAITANCE, and -- TOTAL --. Below the filter bar is a 'Filtrer' section with a search box for 'Intervenants :'. Below that are date pickers for 'De : jj/mm/aaaa' and 'Au : jj/mm/aaaa', followed by a blue 'Afficher' button. At the bottom, a table titled 'Synthèse par intervenant' is shown with the following columns: Intervenant, Nombre d'heures, H. Nuit, Heures de route, Coût horaire moyen, and Coût des heures travaillées.

☐ Impact des heures sur la synthèse financière

Dès leur saisie, les heures sont automatiquement :

- Valorisées,
- Intégrées dans la colonne **En cours - commandes envoyées** de la synthèse financière,
- Affichées à la fois en montant et en nombre d'heures.

Ce mécanisme permet de suivre en temps réel l'évolution du coût de main d'œuvre du chantier et d'anticiper toute dérive.

☐ Gestion des heures de sous-traitance

Lorsqu'une partie du chantier est confiée à un sous-traitant, une commande fournisseur doit être créée et envoyée à ce dernier.

Lors de la création de la commande, il est indispensable de :

- Renseigner le montant,
- Sélectionner un budget de type **Main d'œuvre**.

Contenu de la commande						
FOURNITURE	DOCUMENTS	COMMENTAIRE	BUDGET	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT NET	TOTAL HT
reprise carrosserie			Main d'oeuvre chantier	1.00 U.	███ €/U.	███ €
Total						███ €

Ce paramétrage garantit une imputation correcte des montants dans le suivi financier de l'affaire.

Calcul du nombre d'heures pour la sous-traitance

Dans le cadre de la sous-traitance, le nombre d'heures réellement passées n'est généralement pas connu.

Pour conserver une vision cohérente, Elephant estime le nombre d'heures à partir :

- Du montant de la commande de sous-traitance,
- Du taux horaire utilisé lors du chiffrage du devis.

Exemple :

Un devis chiffré à 60 € / heure et une commande de sous-traitance de 720 € génèrent automatiquement 12 heures dans la synthèse.

Consulter le taux horaire utilisé

Le taux horaire appliqué pour le calcul des heures peut être consulté depuis :

- L'onglet **Suivi des heures**,
- La sous-rubrique **Sous-traitance**.

MAIN D'OEUVRE CHANTIER		MAIN D'OEUVRE ENCADREMENT		SOUS-TRAITANCE		-- TOTAL --		
COMMANDE	DATE	FOURNISSEUR	INTITULE	ETAT	MONTANT HT	DONT MAIN OEUVRE	NOMBRE HEURES	FACTURES ASSOCIEES
86393	08/12/2021	███	reprise carrosserie	Commandes classées	███ €HT	███ €HT	17h08min	███ €HT
TOTAL COMMANDE :					███ €HT	███ €HT	17h08min	

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

Cliquez sur l'icône d'information située en en-tête de la colonne **Nombre d'heures** pour afficher le taux horaire utilisé pour l'affaire.

Révision #3

Créé 2026-02-09 19:19:31 UTC par Anton RIVIERE

Mis à jour 2026-02-10 15:54:14 UTC par Anton RIVIERE