?7? Gestion des projets

Il est possible de regrouper plusieurs chantiers au sein d’un projet afin de disposer d’'une
vue globale et consolidée de la situation : financiere, opérationnelle et analytique.

Les projets facilitent le pilotage de plusieurs affaires liées entre elles.

? Créer un nouveau projet

Vous pouvez créer un nouveau projet :

e Depuis la page Production - Liste des projets,
e Ou directement depuis le tableau de suivi d’un chantier, en cliquant sur le bouton
dédié.
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Mouveau projet & partir de ce chantier

Sélectionner les chantiers

L'interface de création de projet vous permet :
1. D’ajouter les chantiers a regrouper en cliqguant sur + ;
2. De vérifier la liste des chantiers sélectionnés ;

3. De cliguer sur Créer pour valider.

Le projet est alors créé et accessible depuis la liste des projets.

? Vue projet — Onglet Informations

L'onglet Informations affiche :

e La liste des chantiers rattachés au projet,
e Une vision rapide de leur périmetre.
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Cet onglet constitue le point d’entrée du projet.
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? Vue projet — Onglet Synthese
L'onglet Synthése présente les montants cumulés de I’ensemble des chantiers du projet.

Il reprend la présentation de la synthése de chantier, en y ajoutant :

e Des colonnes d’écarts,
e Une vision consolidée a I'échelle du projet.

Synthése projet En cours Ecarts Fin de chantier Ecarts
Devis Commandes envoyées Devis - Commandes Factures regues Devis - Factures
Prix de vente HT 0.00€
Panneaux (HT) 0.00 € 3 000.00 € -3 000.00 € 0.00 € 0.00 €
Portes (HT) 0.00€ 12 000.00 € -12 000.00 € 12 000.00 € -12 000.00 €
Divers (HT) 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 €
Accessoires (HT) 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 €
Chassis (HT) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Locations (HT) 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 €
Transports (HT) 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 €
Bennes (HT) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Total fournitures HT 0.00 € 15 000.00 € -15 000.00 € 12 000.00 € -12 000.00 €
Main d'oeuvre chantier (HT) 0.00 € 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 €
Main d'oeuvre encadrement (HT) 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 €
Total main d'oeuvre HT 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Nombre d'heures 0hOOmin 0h0Omin 0h0Omin Oh0Omin OhO0Omin
Colit total HT 0.00 € 15 000.00 € =15 000.00 € 12 000.00 € =12 000.00 €
Marge contributive HT 0.00 € -15 000.00 € -15 000.00 € -12 000.00 € -12 000.00 €
Coefficient marge 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
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? Vue projet — Onglet Synthese
v - Vd
détaillee
L'onglet Synthése détaillée permet d’analyser les montants détaillés pour '’ensemble des
chantiers du projet.

Vous y retrouvez :
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e Toutes les données issues des tableaux de synthese des chantiers,
o Un cumul global, facilitant I'analyse transversale du projet.

Informations Synthése Synthése détaillée Facturation Suivi des heures Suivi des approvisionnements Evolutions chantiers

Tous les montants sont exprimeés Hors Taxes

Prix de vente I Panneaux Portes | Divers Accessoires Chassis Locations Transports Bennes | Total fournitures I Main d'oeuvre chantier Main d'oeuvre encadrement | Total main d'oeuvre Nb d'heures I Coattotal Marge contributive Coefficient marge
2suou1nc-1ss 0.00€ 0.00 € 000€ 0.00€ 000€ 000€ 000€ 0.00€ 000€ 0.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00 € 0h00min 0.00 € 0.00€ 0.00 %
2suouzs|:-|9A 0.00€ 0.00€ 000€ 000€ 000€ 000€ 000€ 0.00€ 000€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 000 € 0h0Omin 0.00€ 000€ 0.00%

~ Synthese projet
0.00€ 0.00 € 000€ 000€ 000€ 000€  000€ 0.00€ 000€ 0.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0h0Omin 0.00€ 0.00€ 0.00%

Devis

E
b Eneours 3000.00 € 12000.00 € 0.00€ 000€ 000€ 000€ 000€ 0.00€ 15 000.00 € 0.00 € 0.00 € 000€  Oh0Omin  15000.00 € -15000.00 € 0.00 %
Commandes envoyées
» Fin de chantier
000€ 1200000€ 000€ 000€ 000€ 000€ 000€ 000€ 12.000.00 € 0.00 € 0.00 € 000€  OhOOmIn  12000.00 € -12000.00 € 0.00%
Factures regues
Fcarts 0.00€ -1200000€ 0.00€ 000€ 000€  000€ 0.00€ 0.00€ -12.000.00 € 0.00€ 0.00€ 000€  Oh0Omin  -12000.00 € -12000.00 € 0.00%

Devis - Factures

Afficher ou masquer les détails

Au chargement de la page, tous les montants ne sont pas affichés.
Cliquez sur le triangle bleu, situé a gauche des libellés :

e Syntheése projet,
e En cours,

e Fin de chantier
pour afficher ou masquer les détails correspondants.

? Vue projet — Onglet Facturation

L'onglet Facturation permet de :

e Visualiser rapidement I'avancement de la facturation de chaque chantier,
e Consulter le montant global facturé pour I'’ensemble du projet.

?? Vue projet — Onglet Sulivi des heures

Cet onglet présente la synthese des heures travaillées, consolidée sur I'’ensemble des chantiers
du projet.
Il facilite le suivi de la charge et I'analyse des temps passés.
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? Vue projet — Onglet Suivi des
approvisionnements

L’'onglet Suivi des approvisionnements offre une vue synthétique :

e Des montants prévus,
e Des montants commandés,
e Des montants facturés par les fournisseurs.

Informations Synthése Synthése détaillée Facturation Suivi des heures Suivi des approvisionnements Evolutions chantiers

Les commandes fournisseurs

Prévy Commandé Facturé
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
260001BC-195 2600028C-19A

Filtre : | Par chantier +

m Commandes Montant facturé HT Factures a recevoir

260001BC-19S - APPINOV - Test numéro 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00€

260002BC-19A - APPINOV - Test numéro 2 0.00 € 15 000.00 € 12 000.00 € 3000.00 €

TOTAL DU PROJET 0.00 € 15 000.00 € 12 000.00 € 3000.00 €

? Vue projet — Onglet Evolution

L’'onglet Evolution permet de suivre les montants consolidés des chantiers du projet dans le
temps.

Il offre une vision claire de I’évolution globale du projet et de sa performance.

? Cloturer un projet

La cléture d’un projet permet d’archiver I'ensemble des chantiers qui le composent et de figer
définitivement sa situation.

Depuis le tableau de bord du projet, cliquez sur le bouton Cloturer le projet.
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Projet exemple -
Informations Synthése Synthése détaillée Facturation Suivi des heures Suivi des approvisionnements Evolutions chantiers

Informations

Description : Ceci est un projet qui sert d'exemple Intitulé lient
010101010101 - Affaire qui ne remplit pas toutes les conditions B Client exemple
0202020202 - Affaire qui remplit toutes les conditions B Client imaginaire
0303030303 - Affaire déja archivée B Client qui cliente
P veme e - e — — w— « e

Vous accédez alors a une page dédiée a la gestion de la cloture.

? Vérification des conditions de cloture

Cette page affiche :

e La liste des affaires (chantiers) rattachées au projet,
e Pour chaque affaire, le détail des conditions nécessaires a son archivage.

Préparation de cldture du projet

Certains chantiers ne respectent pas encore les conditions. Vous pouvez forcer leur archivage avant de cléturer le projet.

& Claturer le projet

010101010101 - Affaire qui ne remplit pas toutes les conditions

X Toutes les commandes fournisseur doivent étre validées
v Latotalité des factures de ventes doit &tre réglée

v Aucune facture fournisseur ne doit &tre en litige

v |l ne doit pas y avoir de fiches d'écart en cours

X Le montant facturé doit correspondre au montant de ['affaire

0202020202 - Affaire qui remplit toutes les conditions

v Toutes les commandes fournisseur doivent étre validées

v Latotalité des factures de ventes doit &tre réglée

v Aucune facture fournisseur ne doit &tre en litige

v |l ne doit pas y avoir de fiches d'écart en cours

Pour chaque affaire, trois cas de figure sont possibles :

- Toutes les conditions sont validées :

Lorsque toutes les conditions sont remplies :

o L’'affaire peut étre archivée automatiquement,
e Elle est préte a étre incluse dans la cléture du projet.
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0202020202 - Affaire qui remplit toutes les conditions

+ Toutes les commandes fournisseur doivent étre validées
+ La totalité des factures de ventes doit &tre réglée

+ Aucune facture fournisseur ne doit &tre en litige

+ Il ne doit pas y avoir de fiches d'écart en cours

+ Le montant facturé doit correspondre au montant de |'affaire

- Certaines conditions ne sont pas validées :

Si une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies :

e L'affaire ne peut pas étre archivée,
e Le bouton de cl6ture du projet reste désactivé.

Pour ces cas, vous avez la possibilité de cliquer sur Forcer I’archivage.

010101010101 - Affaire qui ne remplit pas toutes les conditions

X Toutes les commandes fournisseur doivent étre validées

+ La totalité des factures de ventes doit &tre réglée
+ Aucune facture fournisseur ne doit &tre en litige
+ Il ne doit pas y avoir de fiches d'écart en cours

X Le montant facturé doit correspondre au montant de I'affaire

?7? Attention :

Le forcage :

e Entrainera des modifications dans |'affaire,
o Est définitif.

- Affaire déja archivée :

Dans certains cas (anciens projets notamment), une affaire peut déja étre archivée :

e Ce cas n’est plus censé se produire aujourd’hui,
e |l peut apparaitre sur des projets issus de versions antérieures.

Ces affaires sont considérées comme conformes pour la cl6ture.

0303030303 - Affaire déja archivée

~ Toutes les commandes fournisseur doivent &tre validées
+ La totalité des factures de ventes doit &tre réglée

+ Aucune facture fournisseur ne doit &tre en litige

+ Il ne doit pas y avoir de fiches d'écart en cours

+ Le montant facturé doit correspondre au montant de |'affaire
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? Finaliser la cloture du projet

Lorsque :

e Toutes les affaires sont archivées,
e Ou que toutes les conditions sont validées,

le bouton Cloturer le projet devient actif.
Vous pouvez alors finaliser la cléture.

Tous les chantiers sont archivés ou respectent les conditions de cléture. Vous pouvez cl8turer le projet.

Confirmer la cloture

Es-tu sur de vouloir cloturer ce projet ?

OUi’ CI SHer m

? Projet cloture

Une fois le projet cléturé :

e Le statut est mis a jour sur le tableau de bord,

o L'affichage indique clairement que le projet est cloturé,

\ W Claturer le projet

Projet exemple

-~ Ce projet est cldturé --

Informations Synthése Synthése détaillée Facturation Suivi des heures Suivi des approvisionnements Evolutions chantiers
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